
Plan for udskiftning af tagplader på carportene

Fra Grundejerforeningen Favrhølmvænget <favrhølm.grf@gmail.com>

Dato Tir 29-07-2025 08:26

Kære alle

Så er der lagt en plan for udskiftning af tagpladerne på carportene. Håndværkerne starter på opgaven i uge 33 og forventer at afslutte opgaven i uge 36.

Det er vigtigt, at alle carportene i det berørte område er tomme i tidsrummet kl. 06.00-16.00. Er carportene ikke tomme, vil håndværkerne ikke kunne arbejde, da der er risiko for skader på bilerne, hvis de holder i carportene.

Etape 1 er parkeringsområde D: fra den 11/8 til og med den 13/8

Etape 2 er parkeringsområde E: den 14-15/8 + 18/8

Etape 3 er parkeringsområde F: fra den 19/8 til og med den 21/8

Etape 4 er parkeringsområde C: den 22/8 + fra den 25/8 til og med den 29/8

Etape 5 er parkeringsområde B: den 1/9 + 2/9

Etape 6 er parkeringsområde A: den 3/9 + den 4/9 (gælder for carportnummer 13-17)

Parkering på græsarealerne skal i videst muligt omfang undgås, så find gerne plads på de andre parkeringsområder de få dage, hvor arbejdet pågår i de enkelte parkeringsområder. Carportejeere i områder, som ikke renoveres, skal benytte egen carport, så der er flere frie fællesparkeringspladser

På vegne af carportudvalget

Lene Nygaard

--

Bestyrelsen for grundejerforeningen Favrhølmvænget

Se mere om foreningen på [Hjemmesiden](#).